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Documento de Cooperación Técnica 
 

I. Información Básica  
 País/Región: Regional 
 Nombre de la CT: LA-KLEMS: Crecimiento económico y 

productividad en América Latina 
 Número de CT: RG-T2867 
 Jefe de Equipo/Miembros: José Juan Ruiz, jefe de equipo (RES/RES), 

Myriam Escobar Genes (RES/RES), Eduardo 
Fernández-Arias (RES/RES), Luciana García 
Nores (INT/INT), Maria del Pilar Jiménez de 
Aréchaga (LEG/SGO), Sofía Meléndez Aparicio 
(RES/RES).  

 Taxonomía:  Apoyo al Cliente 
 Fecha de Autorización del Abstracto de CT: 20 de julio de 2016 
 Beneficiario (países o entidades que recibirán 

la asistencia técnica): 
Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Honduras, El Salvador, México, 
Perú 

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto:  Banco Interamericano de Desarrollo 
 Donantes que proveerán financiamiento: Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos 

Regionales (RPG)   
 Financiamiento Solicitado del BID - Facilidad 

para la Promoción de Bienes Públicos 
Regionales (FRPG-OC): 

US$850.000 

 Contrapartida Local: US$240.000 
 Periodo de Desembolso (incluye periodo de 

ejecución): 
37 meses 

 Fecha de Inicio requerido: 1 de diciembre de 2016 
 Tipos de consultores (firmas o consultores 

individuales): 
Individuales 

 Unidad de Preparación: Departamento de Investigación (RES) 
 Unidad Responsable de Desembolso: Departamento de Investigación (RES) 
 CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  N.A. 
 CT incluída en CPD (s/n): N.A. 
 Sector Prioritario GCI-9: Instituciones para el crecimiento y el bienestar 

social1 

 
II. Objetivos y Justificación 
2.1 Muchos países de América Latina y el Caribe (ALC) se esfuerzan por mejorar una 

relativamente baja productividad de los factores. A su vez, existen grandes 
disparidades de productividad entre sectores, y la baja productividad agregada 
podría ser en buena parte atribuible a una baja productividad en ciertos sectores que 
adolecen de problemáticas específicas. Asimismo, la investigación en temas de 
productividad sectorial se ve impedida por la falta de información estadística que le 
sirva de base.  

                                                           
1 Adicionalmente, el proyecto responde a desafíos relacionados con baja productividad e innovación, 
identificados en la Actualización de la Estrategia Institucional 2010-2020 del Banco,  
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2.2 LA-KLEMS es la prolongación hacia ALC de las iniciativas EU-KLEMS y World-
KLEMS, que han creado una nueva plataforma estadística para el análisis del 
crecimiento económico, la productividad, la creación de empleo, la formación de 
capital, la inserción en el comercio internacional y el cambio tecnológico. El 
proyecto, fundamentalmente, desarrolla instrumentos de información y de datos de 
gran valor para evaluar las metas relacionadas con productividad sectorial y el 
potencial de crecimiento económico2. El proyecto desarrollará una gran batería de 
mediciones y procedimientos que permiten que los datos sean comparables 
internacionalmente a nivel sectorial. Dichos procedimientos y enfoques, dirigidos a 
permitir una comparación internacional, ahora están siendo implementados a través 
de World-KLEMS, y se están expandiendo a América Latina (LA-KLEMS), Asia 
(China e India), Rusia y Turquía. Finalmente, los países tendrán un rol crítico ya que 
trabajarán en el proyecto LA-KLEMS y compatibilizarán sus metodologías de 
cuentas nacionales con la aplicación de los conceptos más avanzados en estas 
áreas conforme a los estándares del SCN (2008) y de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

2.3 LA-KLEMS desarrollará un marco metodológico y estratégico para la generación de 
nuevos indicadores y un ordenamiento metodológico de las estadísticas existentes 
para analizar esta problemática desde una perspectiva sectorial. Con este proyecto, 
se potenciarán sinergias y complementariedades entre investigadores, entes 
generadores de estadísticas y los responsables de la formulación de políticas 
públicas en todos los países de la región para cuantificar y entender la dinámica de 
la productividad en ALC, y para generar indicadores que permitan la adopción y 
evaluación de políticas para estimular la productividad y competitividad de las 
economías de la región.  

2.4 Un elemento clave del proyecto es la capacidad de ir más allá de los datos 
agregados en la economía para examinar la evolución de la productividad a nivel de 
sectores y subsectores productivos individuales y ver la contribución de los insumos 
al crecimiento de cada sector o subsector.  

2.5 La falta de comparabilidad de la información estadística entre países es otra 
limitante de la investigación en la región. La realización de este proyecto a nivel 
regional permitirá que los países participantes puedan compatibilizar sus 
metodologías de cuentas nacionales con la aplicación de los conceptos más 
avanzados en estas áreas, conforme a los estándares internacionales y 
necesidades nacionales, además de compartir buenas prácticas y experiencias para 
el manejo y análisis de la información existente, así como para el desarrollo de 
nuevos indicadores. 

2.6 Objetivo. El fin último de este proyecto es contribuir a una mejor toma decisiones en 
materia de políticas de desarrollo productivo en base a información estadística 
confiable y relevante. Para ello, el proyecto apunta al fortalecimiento de las 
capacidades de los institutos nacionales de estadísticas y los bancos centrales de la 
región en cuanto a la producción sistemática de mejores datos y estadísticas útiles 

                                                            
2  El proyecto World-KLEMS, con vocación de incluir la mayoría de las economías avanzadas y 

emergentes en el mundo, tiene como objetivo construir series de datos homogéneas y comparables 
internacionalmente, que partan desde el año 1990 con la mayor actualización posible, para los factores 
de producción, vale decir, capital (K), trabajo (L), energía (E), materiales (M) y los servicios (S). Las 
bases de datos creadas desarrollan medidas de productividad asociadas a un enfoque de contabilidad 
del crecimiento y su formato permite cuantificar en detalle el aporte de las TICs (tecnologías de 
información y de comunicación) en los sectores y subsectores productivos. 
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para los responsables de política económica que sea sostenible en el tiempo. En 
este contexto, el objetivo principal de este proyecto es la producción de estadísticas 
confiables y relevantes por parte de las instituciones de Chile, Colombia, Costa Rica, 
El Salvador, Honduras, México, Perú y República Dominicana a través de la 
adopción de las metodologías KLEMS. Este proyecto permitirá un aprendizaje único 
como parte integrante de un esfuerzo internacional, reforzando las capacidades 
analíticas de las instituciones participantes. Un segundo objetivo de este proyecto es 
la producción de una base de datos de libre disponibilidad (sujeto a los criterios de 
confidencialidad utilizados por los países participantes) con información estadística 
homogénea, comparable y estandarizada de información sobre el producto, el 
empleo, el capital humano y físico, y la productividad para los ocho países (y otros 
en ALC en condiciones de ingresar al proyecto). La información tendrá una 
desagregación en nueve sectores productivos desde 1990. Esta base de datos 
regional servirá como insumo para la investigación en materia de productividad y 
crecimiento económico en ALC. 

2.7 Los datos que alimentará las bases de datos nacionales así como el marco 
metodológico que lo sustenta serán elaborados, ejecutados y mantenidos por los 
técnicos de instituciones nacionales (Bancos Centrales e institutos de estadísticas), 
con el apoyo de académicos e investigadores de dentro y fuera de la región. La 
base de datos regional será construida  en base a los insumos de cada país y 
publicada en el sitio web del BID en una página web del proyecto, la cual estará 
conectada con la bases de datos de World-KLEMS para facilitar comparaciones 
internacionales. En un futuro, a medida que los países participantes que se integran 
a este proceso completen su fase de elaboración estadística, la información 
generada podrá ser analizada en profundidad con los responsables de política 
económica e investigadores de cada país en talleres técnicos para maximizar su 
impacto en la toma de decisiones. 

2.8 Un punto a destacar es que la realización de seminarios y talleres permitirá la 
cooperación sur-sur, dado que países de la región que han avanzado más en el 
proceso de construcción de la base de datos, como México a través del INEGI, 
podrán actuar como facilitadores y catalizadores de este proceso en otros países de 
la región. 

2.9 Alineación. Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Instituciones para el 
Crecimiento y el Bienestar Social (GN-2587-2) y atiende desafíos identificados en la 
Estrategia Institucional con respecto a baja productividad e innovación. 
Específicamente, este proyecto contribuirá a mejorar las capacidades de 
instituciones como los Bancos Centrales y los institutos nacionales de estadísticas 
en cuanto a obtención y análisis de datos relacionados a determinantes del 
crecimiento y productividad, con el fin de apoyar la toma de decisiones de políticas 
de los países de la región. Por otro lado, este proyecto reforzará las capacidades 
analíticas de todas las instituciones participantes, favoreciendo un aprendizaje único 
para ellas, como socias dentro de un esfuerzo internacional. Los resultados de esta 
CT contribuirán al objetivo de la Iniciativa de Bienes Públicos Regionales (GN-2275-
5) de apoyar los desafíos de desarrollo de los países que pueden ser enfrentados 
con mayor efectividad a nivel regional a través de la cooperación y la acción 
colectiva. 

 

III. Descripción de las actividades/componentes y presupuesto  
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3.1 Componente 1: Construcción de bases de datos nacionales (US$375.000). Este 
componente financiará la recopilación y organización de la información sobre el 
producto, el empleo, el capital humano y físico, y la productividad de ocho países de 
ALC (Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Perú y República 
Dominicana 3 ) bajo la supervisión de expertos en metodologías estadísticas y 
estándares KLEMS. Dentro de este componente se prevé la asistencia técnica a 
países relacionada con la solución de problemas técnicos que puedan surgir en la 
elaboración de las bases de datos de los países. También se contempla la 
realización de cuatro talleres metodológicos con los países que lo necesiten y los 
que tengan conocimiento a aportar para solucionar problemas específicos así como 
la armonización de series y procedimientos de estimación. Por ejemplo, se 
considerará la medición de la formación bruta de capital fijo por sector en países 
centroamericanos, metodologías de cálculo de servicios de capital y trabajo, y 
metodologías para la comparabilidad internacional en países que no las han 
desarrollado, tales como la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) por el lado de la 
oferta. Se aprovechará la interacción de expertos con agencias estadísticas para 
dialogar acerca de aspectos analíticos novedosos asociados a estas nuevas 
estadísticas.  

3.2 Componente 2: Consolidación y diseminación de base de datos regional 
(US$140.000). Este componente financiará el desarrollo de una base de datos 
consolidada a partir de las bases de datos nacionales e información adicional de 
otros países que éstos pongan a disposición para ello. Para ello se hará un esfuerzo 
por uniformizar criterios y maximizar la comparabilidad entre países, incluyendo la 
comparabilidad con otras regiones en el contexto del proyecto KLEMS mundial, para 
lo cual se buscará realizar actividades de aprendizaje y coordinación con KLEMS de 
otras regiones. Se buscará la generación de comparabilidad internacional a través 
de la PPA y se proveerá asistencia técnica a los países para la interpretación 
comparativa de resultados. La base de datos regional se pondrá a disposición del 
público en la página web del proyecto LA-KLEMS en un formato que facilite su uso 
para propósitos analíticos. 

3.3 Componente 3: Análisis estadístico y de política económica (US$275.000). Este 
componente financiará tres reuniones regionales en las cuales todos los países 
participantes plantearán su grado de avance y coordinarán futuras actividades en el 
marco del proyecto. La primera reunión lanzará el proyecto en función del estado de 
partida de cada país participante. Las reuniones posteriores analizarán las 
estadísticas que se irán produciendo a lo largo del proyecto y recibirán 
retroalimentación de estos resultados de parte de expertos y colegas de otros 
países. La discusión y análisis de los resultados obtenidos se complementará con 
aportes analíticos de expertos que puedan servir de base para enriquecer o depurar 
la información producida. Dado que el objetivo último de las estadísticas es permitir 
una mejor toma de decisiones, estas reuniones también incluirán presentaciones y 
discusiones sobre temas de política económica que LA-KLEMS ilumina o pudiera 
iluminar, lo cual a su vez servirá como orientación para futuros esfuerzos 
estadísticos. Por último, estas reuniones regionales servirán de marco para definir 
en conjunto una estrategia post-proyecto para diseminar los resultados en talleres 

                                                            
3  Los objetivos de este proyecto se beneficiarían de una amplia participación de países de ALC, por lo 

que este proyecto puede considerarse una primera fase piloto. La situación de los países de ALC que 
quieran sumarse más adelante al proyecto será considerada por los ocho países en función de los 
recursos disponibles y será tenida en cuenta para una potencial segunda fase del proyecto, de 
contarse con recursos adicionales. 
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nacionales con responsables de política económica para sacar máximo provecho de 
este esfuerzo.  

 
3.4 Los gastos de viaje y logísticos previstos bajo los componentes 1 y 3 estarán 

dirigidos a cubrir costos de transporte y estadía de los expertos contratados y de los 
participantes de los países, así también como aquellos asociados a la organización 
de eventos, como alquiler de salones, servicios de comida, etc. 
 

3.5 La matriz de resultados se encuentra como Anexo I. 
 

3.6 Presupuesto. El costo total del proyecto se estima en US$1.090.000, de los cuales 
el BID aportará con carácter no reembolsable US$850.000 que serán financiados 
con recursos del capital ordinario que forman parte de la Facilidad para la 
Promoción de Bienes Públicos Regionales (FRPG-OC). Las instituciones 
participantes se han comprometido a aportar recursos de contrapartida local en 
especie, que puede estimarse en un valor equivalente de horas de trabajo de 
US$240.000. El siguiente cuadro muestra un resumen de los costos estimados. 

PRESUPUESTO INDICATIVO 
Actividad/Componente BID Contrap

artida 
local (8 
países) 

TOTAL 

COMPONENTE 1. Construcción de Bases de 
Datos Nacionales 375.000 160.000 535.000 

Talleres metodológicos para armonización de series 
y procedimientos de estimación 80.000   80.000 

Viajes de asistencia técnica para facilitación y 
supervisión del trabajo 20.000   20.000 

Generación de información estadística   160.000 160.000 

Asesoramiento de expertos 140.000    140.000 

Asistencia en manejo de datos 35.000  35.000 

Dirección técnica Componente 1 100.000  100.000 
COMPONENTE 2. Consolidación y diseminación 
de resultados 140.000  140.000 

Asistencia en manejo de datos 70.000  70.000 

Publicación y diseminación de base de datos 20.000  20.000 

Dirección técnica Componente 2 50.000  50.000 
COMPONENTE 3. Análisis estadístico y de 
política económica 275.000 80.000 355.000 

Seminarios regionales de análisis y discusión de 
resultados obtenidos 110.000   110.000 

Presentaciones 60.000  60.000 

Documentos de discusión 60.000  60.000 

Análisis nacionales  80.000 80.000 

Dirección técnica Componente 3 45.000  45.000 

Coordinación del Proyecto 45.000  45.000 
Evaluación 15.000  15.000 
  850.000 240.000 1.090.000 
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IV. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución 
4.1 Organismo Ejecutor. El organismo ejecutor del proyecto será el Banco 

Interamericano de Desarrollo, a través del Departamento de Investigación (RES). 
Los países participantes solicitaron al BID que administrara en forma centralizada 
los recursos del proyecto debido a que su carácter de institución multilateral facilitará 
la vinculación fluida con el proyecto KLEMS mundial, del cual esta iniciativa forma 
parte. Asimismo, la experiencia del BID en proyectos de investigación regionales 
favorecerá la eficiente integración de información proveniente de múltiples países 
para fines comparativos y colectivos en materia estadística y de política económica. 
A efectos de asegurar el cumplimiento de estas responsabilidades del Banco como 
organismo ejecutor, se prevé reforzar las tareas de coordinación con recursos del 
proyecto. 

4.2 Comité Directivo del proyecto. Para la ejecución del proyecto se establecerá un 
Comité Directivo (CD), integrado por los delegados designados por el director 
nacional de estadística o institución competente que corresponda de cada país 
participante (puntos focales), a saber: el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, el Banco 
Central de Costa Rica, el Banco Central de El Salvador, el Banco Central de 
Honduras, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el Instituto 
Nacional de Estadísticas e Información de Perú, y el Banco Central de la República 
Dominicana. El CD tendrá las siguientes funciones: (i) tomar las decisiones 
estratégicas para la planificación e implementación del proyecto; (ii) coordinar las 
actividades con otras instituciones y agencias interesadas en cada país, según 
corresponda; (iii) participar en reuniones y eventos nacionales y/o subregionales que 
se requieran; (iv) realizar el monitoreo general de actividades para asegurar el 
cumplimiento del plan operativo de trabajo; y (v) mantener informadas a las 
autoridades respectivas sobre el desarrollo del proyecto, transmitiendo sus 
sugerencias para alcanzar los objetivos. A su vez, los institutos de estadística 
crearán grupos de trabajo internos para el desarrollo de las actividades del proyecto. 
El BID actuará como secretaría técnica del CD.   

4.3 Estructura técnica de ejecución. Se prevé que cada uno de los tres componentes 
que conforman el proyecto se ejecute bajo un liderazgo técnico centralizado que 
asegure una producción con los estándares de calidad necesarios. Esta estructura 
facilitará la labor del BID como secretaría técnica del CD y la asignación de 
responsabilidades técnicas para una mejor coordinación del proyecto en su 
conjunto. 

4.4 Colaboradores. En tanto el proyecto incluye la adaptación de las metodologías ya 
utilizadas en EU-KLEMS a Latinoamérica, para obtener estadísticas avanzadas, en 
especial los niveles de calificación y educación laboral y las mediciones de los 
servicios del capital, el proyecto tendrá el apoyo del Conference Board (en este 
momento encargado de la actualización de los datos del proyecto KLEMS en 
Europa), el que contribuirá con sus propios expertos y asesorando para la 
contratación de consultores adecuados. También se contará con el apoyo del 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) en España, de la 
Universidad de Groningen, Holanda (coordinador del proyecto WORLD-KLEMS), y 
de la Universidad de Harvard, con el equipo encabezado por el Profesor Dale 
Jorgenson. Las instituciones mencionadas anteriormente están disponibles para 
cooperar, traspasando el extenso know-how logrado en los más de seis años de 
implementación del proyecto KLEMS en Europa y Estados Unidos.  
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4.5 Adquisiciones. El Banco contratará los servicios de consultores individuales, firmas 
consultoras y servicios diferentes de consultoría de conformidad con las políticas y 
procedimientos vigentes en el Banco. 

4.6 Supervisión. RES/RES, por medio del jefe de equipo de proyecto, tendrá la 
responsabilidad técnica y básica de la implementación y supervisión general del 
proyecto.  

4.7 Evaluación. Con recursos del proyecto se realizará una evaluación final externa que 
permitirá determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos del programa y 
elaborar materiales de difusión sobre los logros del mismo.  
 

V. Riesgos importantes  
5.1 El mayor riesgo en la implementación del proyecto es que, por cambios en la 

situación económica o política, los Bancos Centrales e Institutos Estadísticas de los 
países no puedan dedicar suficiente tiempo y funcionarios al proyecto. Este riesgo 
es menor porque los planes de trabajo se definieron formalmente con las 
instituciones participantes y se discutió la implementación temática en detalle con 
los expertos de las mismas. Otro riesgo a tener en cuenta es que parte de la 
información producida a nivel nacional pueda no ser autorizada para publicación por 
las autoridades, lo cual limitaría el alcance de la base de datos regional. En este 
momento no se prevén dificultades materiales en este sentido. 

 

VI. Excepciones a las políticas del Banco  
6.1 El proyecto no contempla excepciones a las políticas del Banco. 

  

VII. Salvaguardias Ambientales  
Dadas las características del proyecto, no se esperan riesgos ambientales ni sociales 
negativos, por lo que la clasificación de esta operación de acuerdo a las salvaguardias 
ambientales (OP-703) es “C”. 

 
Anexos 

I. Matriz de resultados 
II. Cartas de compromiso de países participantes 

III. Términos de Referencia indicativos para actividades/componentes a ser 
adquiridos* 

IV. Plan de Adquisiciones 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=40677299
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=40677290
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=40677343
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=40677343
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?DOCNUM=40677267
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Anexo I. Matriz de resultados 

 

 

 

Baseline Baseline Year P Year 1 Year 2 Year 3 EOP

Original TC Indicator Indicator Themes Standard Output Group 
Standard 
Output # Standard Output Indicator 

Standard Output Unit of 
Measure

Fund 
Indicator # 
or "Other" 

Unit of Measure Baseline Year Baseline P, P(a), A Year 1 Year 2 Year 3 EOP Means of Verification Year 1 Year 2 Year 3 Total Cost

P 8
P(a)

A
P 1 2 1 4

P(a)

A

P 1 2 1 4

P(a)

A

P 2 2 2 6

P(a)

A

P 8
P(a)

A

P 1
P(a)

A

P 1
P(a)

A

P 1 1 1 3
P(a)

A

P 3 3 3 9
P(a)

A
P 0 1 2 3

P(a)
A

P Coordinación del 
proyecto

45,000.00$         

P Evaluación del proyecto 15,000.00$         

P 850,000.00$       

Informe anual 85,000

OTHER COSTS

TOTAL COSTS

Papeles de discusión 
desarrollados (#)

BPR-39.8 Número de papeles de 
discusión desarrollados

Papeles de 
discusión 

desarrollados (#)
2016 0

Presentaciones 
emitidas (#)

2016 0 Minutas 80,000

Documentos de discusión preparados Diseminación Productos de conocimiento 39.8 Papeles de discusión 
desarrollados

110,000

Presentaciones preparadas para los 
talleres de análisis y discusión

Diseminación Presentaciones 38.1 Presentaciones emitidas Presentaciones (#) BPR-38.1 Número de presentaciones 
emitidas

BPR-37.3 Número de talleres organizados Talleres 
organizados  (#)

2016 0 Agenda y minutas

COMPONENT 3: Se realizan análisis estadísticos y de política económica
Reuniones/talleres regionales 

realizados para el análisis y discusión  
de estadísticas producidas y 

resultados, con aportes analíticos de 
expertos. 

Diseminación Eventos 37.3 Talleres organizados Talleres organizados  (#)

Número de páginas Web 
diseñadas Páginas Web (#) 2016 0 Acceso Web 35,000

Informe anual 105,000

Página Web con base de datos 
regionales en línea Diseminación Nueva página Web Other Página Web diseñada Página Web (#) Other

Bases de datos (#) BPR-34.1
Número de nuevas bases de 

datos creadas
Bases de datos 

(#) 2016 0

50,000

COMPONENT 2: El Banco construye una base de datos regional y la pone a disposición del público a través de una platarforma virtual 

Nueva base de datos regional creada 
a partir de las bases de datos 

nacionales e información adicional de 
otros países

Conocimiento estratégico Nuevas bases de datos 34.1
Nuevas bases de datos 

creadas

BPR-34.1 Número de nuevas bases de 
datos creadas

Bases de datos 
(#)

2016 0 Informe anual

Nuevas bases de datos nacionales 
construidas con  información sobre el 

producto, el empleo, el capital 
humano y físico, y la productividad

Conocimiento estratégico Nuevas bases de datos 34.1 Nuevas bases de datos 
creadas

Bases de datos (#)

Prestaciones de 
asistencia 
técnica(#)

2016 0 Informe de consultoría 50,000

140,000

Servicios de asistencia técnica 
prestados en relación con la solución 

de problemas técnicos que puedan 
surgir en la elaboración de las bases 

de datos de los países

Fortalecimiento institucional Capacitación Other 
Servicios de asistencia técnica 

prestados
Servicios de asistencia 

técnica(#) Other
Número de prestaciones de 

asistencia técnica

BPR-39.8
Número de notas técnicas 

creadas
Notas técnicas 

creadas (#) 2016 0 Informe anual
Documentos metodológicos 

preparados para utililzarse en los 
talleres de capacitación 

Diseminación Productos de conocimiento 39.6 Notas técnicas creadas Notas técnicas (#)

Talleres  (#) 2016 0 Agenda y minutas 95,000

40,000

Talleres de 
capacitación/metodológicos 

realizados, con la participación de los 
países que lo necesiten y los que 

tengan conocimiento a aportar

Fortalecimiento institucional Capacitación 18.1
Talleres de capacitación 

realizados Talleres (#) BPR-18.1
Numero de talleres de 

capacitación realizados

BPR-33.1
Número de nuevas 

metodologías 
diseñadas/fortalecidas

Metodologías 
diseñadas/fortale

cidas (#)
2016 0 Informe anual

Metodologías KLEMS utilizadas por 
países participantes para la  

construcción de sus bases de datos
Conocimiento estratégico Metodologías y herramientas 33.1 Metodologías 

diseñadas/fortalecidas
Metodologías (#)

Components/Physical Progress
Financial Progress: 

Cost by year is OPTIONAL; Total cost is 
REQUIRED

 Indicator

COMPONENT 1: Se construyen de bases de datos nacionales con  información sobre el producto, el empleo, el capital humano y físico, y la productividad de, por lo menos, ocho países de América Latina y el Caribe

Outcomes Unit of Measure Means of Verification

OUTCOME STATEMENT 1:  Fortalecimiento de las capacidades de los institutos nacionales de estadísticas y los bancos centrales de la región en cuanto a la producción de mejores datos y estadísticas que sean útiles para los responsables de política económica.
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CERTIFICACIÓN 
 

Por la presente certifico que esta operación fue aprobada para financiamiento por la 
Iniciativa para la Promoción de Bienes Públicos Regionales (RPG), de conformidad con la 
resolución DE-40/16 de fecha 20 de julio de 2016. Igualmente, certifico que existen 
recursos en el mencionado fondo, hasta la suma de US$850.000 para financiar las 
actividades descritas y presupuestadas en este documento.  La reserva de recursos 
representada por esta certificación es válida por un periodo de cuatro (4)  meses calendario 
contados a partir de la fecha de elegibilidad del proyecto para financiamiento.  Si el 
proyecto no fuese aprobado por el BID dentro de ese plazo, los fondos reservados se 
considerarán liberados de compromiso, requiriéndose la firma de una nueva certificación 
para que se renueve la reserva anterior. El compromiso y desembolso de los recursos 
correspondientes a esta certificación sólo debe ser efectuado por el Banco en dólares 
estadounidenses.  Esta misma moneda será utilizada para estipular la remuneración y pagos 
a consultores, a excepción de los pagos a consultores locales que trabajen en su propio país, 
quienes recibirán su remuneración y pagos contratados en la moneda de ese país. No se 
podrá destinar ningún recurso del Fondo para cubrir sumas superiores al monto certificado 
para la implementación de esta operación. Montos superiores al certificado pueden 
originarse de compromisos estipulados en contratos que sean denominados en una moneda 
diferente a la moneda del Fondo, lo cual puede resultar en diferencias cambiarias de 
conversión de monedas sobre las cuales el Fondo no asume riesgo alguno. 
 
 
 

Original Firmado  10/18/16 
Sonia M. Rivera 

Jefe 
Unidad de Gestión de Donaciones y Cofinanciamiento 

ORP/GCM 

 Fecha 

 
 
Aprobado: 
 

Original Firmado  10/24/2016 
José Juan Ruiz Gomez 

Manager 
Departamento de Investigación y Economista Jefe 

RES/RES 

 Fecha 
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